
OBRA : (1005586)CRECHE DO BAIRRO VERDES CAMPOS - Arapiraca- AL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5

1 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 78.388,50         12,396% 100%

78.388,50        

2 ESQUADRIAS 56.110,57         8,873% 60% 40%

33.666,34        22.444,23        

3 SISTEMA DE COBERTURA 1.221,76           0,193% 60% 40%

733,06             488,70             

4 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 890,20              0,141% 40% 40% 20%

356,08             356,08             178,04             

5 PINTURA 90.193,88         14,263% 30% 40% 30%

27.058,16        36.077,56        27.058,16        

6 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 22.063,93         3,489% 70% 30%

15.444,75        6.619,18          

7 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 5.018,56           0,794% 40% 60%

2.007,42          3.011,14          

8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1.084,16           0,171% 40% 40% 20%

433,66             433,66             216,84             

9 LOUÇAS E METAIS 35.331,33         5,587% 30% 30% 40%

10.599,40        10.599,40        14.132,53        

10 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 3.102,28           0,491% 30% 70%

930,68             2.171,60          

11 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 7.734,34           1,223% 10% 70% 20%

773,43             5.414,04          1.546,87          

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 116.093,04       18,359% 100%

116.093,04      

13 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 4.599,15           0,727% 10% 35% 55%

459,92             1.609,70          2.529,53          
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14 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 33.109,52         5,236% 30% 70%

9.932,86          23.176,66        

15 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 7.627,91           1,206% 100%

7.627,91          

16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 56.219,03         8,890% 100%

56.219,03        

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 76.176,56         12,046% 70% 30%

53.323,59        22.852,97        

18 SERVIÇOS FINAIS 2.798,10           0,442% 100%

2.798,10          

19 MURO 9.141,37           1,446% 100%

9.141,37          

20 PSG - PAISAGISMO 25.453,60         4,025% 100%

25.453,60        

140.552,47      83.344,64        83.816,51        200.551,19      124.092,98      

22,23% 13,18% 13,25% 31,71% 19,62%

140.552,47      223.897,11      307.713,62      508.264,81      632.357,79      

22,23% 35,41% 48,66% 80,38% 100,00%

Valor Total (R$)

632.357,79         100,00%
Percentual Total Simples (%)

Valor Acumulado (R$)

Percentual Acumulado (%)
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