
 

 

% 2,09% 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

R$ 2.570,68 1.028,27 771,21 771,21 2.570,68 

% 4,34% 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

R$ 5.327,35 2.130,94 1.598,20 1.598,20 5.327,35 

% 5,60% 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

R$ 6.878,21 2.751,28 2.063,46 2.063,46 6.878,21 

% 38,14% 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

R$ 46.835,44 18.734,18 14.050,63 14.050,63 46.835,44 

% 16,74% 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

R$ 20.558,86 8.223,54 6.167,66 6.167,66 20.558,86 

% 7,55% 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

R$ 9.276,73 3.710,69 2.783,02 2.783,02 9.276,73 

% 6,85% 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

R$ 8.412,61 3.365,04 2.523,78 2.523,78 8.412,61 

% 18,68% 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

R$ 22.932,90 9.173,16 6.879,87 6.879,87 22.932,90 

% 100,00% 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

R$ 122.792,78 49.117,11 36.837,83 36.837,83 122.792,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT

Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ABRIGOS METALICOS EM DIVERSOS 

PONTOS NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL

DATA: 

NOV/2019

FÍSICO FINANCEIRO TOTAL
30 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRA-ESTRUTURA

4 ESTRUTURA METÁLICA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

8
SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 

LIMPEZA

TOTAL GERAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

60 DIAS 90 DIAS

EXECUÇÃO

5 COBERTURA

6 PISOS E PAVIMENTAÇÃO

7 PINTURAS

2 MOVIMENTO DE TERRA

3

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Av. Dep. Ceci Cunha, nº 1.640 – Bairro Itapuã – CEP 57.314-105

CNPJ nº 02.533.645/0001-15


