
B.D.I.

SERVIÇOS: 26,40%
INSUMOS: 16,80%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
100,00%

43.167,66
16,66%
7.191,73

16,66%
7.191,73

16,66%
7.191,73

16,66%
7.191,73

16,66%
7.191,73

16,70%
7.209,00

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%

43.858,52
100,00%
43.858,52

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
100,00%

13.100,51
70,00%
9.170,36

30,00%
3.930,15

 4 INFRAESTRUTURA
100,00%

51.056,93
80,00%

40.845,54
20,00%

10.211,39

 5 SUPRAESTRUTURA
100,00%

112.590,51
50,00%

56.295,26
50,00%

56.295,26

 6 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL
100,00%

66.329,47
20,00%

13.265,89
60,00%

39.797,68
20,00%

13.265,89

 7 ESQUADRIAS
100,00%

140.610,24
60,00%

84.366,14
40,00%

56.244,10

 8 COBERTURA
100,00%

28.783,01
40,00%

11.513,20
60,00%

17.269,81

 9 REVESTIMENTOS
100,00%

86.810,66
30,00%

26.043,20
70,00%

60.767,46

 10 SISTEMA DE PISOS
100,00%

66.022,18
30,00%

19.806,65
30,00%

19.806,65
40,00%

26.408,87

 11 PINTURAS
100,00%

43.286,48
40,00%

17.314,59
40,00%

17.314,59
20,00%
8.657,30

 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00%

80.288,70
20,00%

16.057,74
20,00%

16.057,74
40,00%

32.115,48
20,00%

16.057,74

 13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS
100,00%

44.813,97
40,00%

17.925,59
40,00%

17.925,59
20,00%
8.962,79

 14 COMBATE A INCÊNDIO
100,00%
687,82

100,00%
687,82

 15 SERVIÇOS DIVERSOS
100,00%

42.234,44
100,00%
42.234,44

 16 SERVIÇOS FINAIS
100,00%
8.862,15

100,00%
8.862,15

6,9% 18,04% 23,48% 31,7% 12,12% 7,75%

60.220,61 157.392,97 204.842,44 276.625,57 105.770,95 67.650,71

6,9% 24,94% 48,42% 80,12% 92,25% 100,0%

60.220,60 217.613,58 422.456,02 699.081,59 804.852,54 872.503,25

Bancos

SINAPI - 05/2024 - Alagoas
ORSE - 04/2024 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Encargos Sociais

Desonerado: 
Horista: 85,20%

Mensalista: 46,48%

Obra

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL– CRAS, NO 
BAIRRO ITAPOÃ, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO


